

План-график проведения ВПР 2017

Этап	Срок	Ответственные
Регистрация ОО		
Формирование списка региональных и муниципальных координаторов, организаторов, отвечающих за проведение ВПР в ОО	До 23.03.2017	Федеральный координатор, ОИВ
Формирование заявок на участие в ВПР региональными и муниципальными координаторами	До 24.03.2017	ОИВ
Заполнение анкеты ОО-участника ВПР	До 31.03.2017	ОИВ, ОО
Проведение ВПР		
4 класс		
Русский язык		
Получение материалов (Часть 1. Диктант)	14.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы «Русский язык Часть 1. Диктант»	18.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ	18.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	18-19.04.2017	ОО
Получение материалов (Часть 2)	17.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы «Русский язык Часть 2»	20.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ	20.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	20-21.04.2017	ОО
Загрузка данных (части 1 и 2)	21.04.2017	ОО
Получение результатов	24-27.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Математика		
Получение материалов	20.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	25.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ	25.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	25-26.04.2017	ОО
Загрузка данных	26.04.2017	ОО
Получение результатов	02-04.05.2017	Федеральный координатор, ОО
Окружающий мир		
Получение материалов	24.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	27.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ	27.04.2017	Федеральный координатор, ОО

Проверка работ	27-28.04.2017	ОО
Загрузка данных	28.04.2017	ОО
Получение результатов	04-06.05.2017	Федеральный координатор, ОО
5 класс		
Русский язык		
Получение материалов	14.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	18.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ	18.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	18-19.04.2017	ОО
Загрузка данных	19.04.2017	ОО
Получение результатов	24-27.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Математика		
Получение материалов	17.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	20.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ	20.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	20-21.04.2017	ОО
Загрузка данных	21.04.2017	ОО
Получение результатов	24-27.04.2017	Федеральный координатор, ОО
История		
Получение материалов	21.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	25.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ	25.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	25-26.04.2017	ОО
Загрузка данных	26.04.2017	ОО
Получение результатов	02-04.05.2017	Федеральный координатор, ОО
Биология		
Получение материалов	24.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	27.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ	27.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	27-28.04.2017	ОО
Загрузка данных	28.04.2017	ОО
Получение результатов	04-06.05.2017	Федеральный координатор, ОО
11 класс		
География (10-11)		
Получение материалов	17.04.2017	Федеральный координатор, ОО

Проведение работы	19.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ	19.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	19-20.04.2017	ОО
Загрузка данных	20.04.2017	ОО
Получение результатов	24-27.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Физика		
Получение материалов	21.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	25.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ	25.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	25-26.04.2017	ОО
Загрузка данных	26.04.2017	ОО
Получение результатов	02-04.05.2017	Федеральный координатор, ОО
Химия		
Получение материалов	24.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	27.04.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ	27.04.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	27-28.04.2017	ОО
Загрузка данных	28.04.2017	ОО
Получение результатов	00-06.05.2017	Федеральный координатор, ОО
Биология		
Получение материалов	05.05.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	11.05.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ	11.05.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	11-12.05.2017	ОО
Загрузка данных	12.05.2017	ОО
Получение результатов	16-17.05.2017	Федеральный координатор, ОО
История		
Получение материалов	14.05.2017	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	18.05.2017	ОО
Получение критериев оценивания работ	18.05.2017	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	18-19.05.2017	ОО
Загрузка данных	19.05.2017	ОО
Получение результатов	22-23.05.2017	Федеральный координатор, ОО