

**Планирование и календарный план основных мероприятий Проекта  
«Книга года: выбирают дети» 2016-2017 уч.г. ГБОУ Школа №1374 г.Москва**

Деятельность образовательного учреждения	Дедлайны работ для участников	Сроки реализации в учреждении (для заполнения)
<b>1.Установочный этап. Знакомство с концепцией Проекта.</b>	<b>Сентябрь 2016 г.</b>	<b>Сентябрь 2016 г.</b>
<p>1.1 Заполнение заявки от учреждения на knigadeti.ru</p> <p>2.1 Оформление договора с Оргкомитетом.</p> <p>3.1 Получение консультаций по общим вопросам, связанным с Проектом – по телефону или электронной почте.</p> <p>4.1 Определение состава педагогов, курирующих Проект в учреждении, формирование детских читательских групп.</p> <p>5.1 Представление Проекта на педагогических советах и родительских собраниях в учреждении.</p> <p>6.1 Передача Оргкомитету сведений о числе читательских групп, количестве детей-участников, кураторах.</p> <p>7.1 Планирование работы по Проекту в учреждении.</p> <p>8.1 Изучение кураторами информационных материалов на сайте Проекта knigadeti.ru и ресурсах социальных сетей, знакомство детей с интернет-ресурсами по Проекту.</p> <p>9.1 Консультации для кураторов по оформлению Проекта как системы воспитательной работы или групповой проектной/исследовательской работы детей.</p>		
<b>2.Этап реализации образовательной программы Проекта. Презентации читательских групп, социологический опрос, акции.</b>	<b>Октябрь 2016 г.</b>	<b>Октябрь 2016 г.</b>
<p>2.1 Получение по электронной почте и изучение кураторами <b>комплекта методических материалов № 1</b> «Общая информация о проекте. Правила проекта. Планирование работы».</p> <p>2.2 До 10.10.2016 утверждение общего плана работы по Проекту в учреждении, отправка плана работы в Оргкомитет.</p> <p>2.3 Получение по электронной почте и изучение кураторами <b>комплекта методических материалов № 2</b> «Система мероприятий в проекте. Презентации читательских групп, социологический опрос, занятия, акции».</p> <p>2.4 Участие кураторов в <b>первом методическом семинаре</b>.</p> <p>2.5 Консультации для кураторов по оформлению Проекта как системы воспитательной работы или групповой проектной/исследовательской работы детей.</p> <p>2.6 Проведение кураторами одного (двух) занятий с детьми по программе Проекта.</p> <p>2.7 Участие читательских групп в акциях, межшкольных и внешкольных мероприятиях, объявленных Оргкомитетом.</p>	<p><b>10 октября</b></p> <p><b>17 октября</b></p> <p><b>31 октября</b></p>	<p><b>10 октября</b></p> <p><b>20 октября</b></p> <p><b>31 октября</b></p>

<p>2.8 Организация встречи детей с авторами конкурсных книг по запросу учреждения.</p> <p>2.9 До 17.10.2016 передача кураторами в Оргкомитет визиток читательских групп, фотографий кураторов.</p> <p>2.10 До 31.10.2016 передача кураторами в Оргкомитет результатов социологического опроса.</p>		
<p><b>3.Этап реализации образовательной программы Проекта. Чтение и оценка детьми конкурсных книг, сбор данных оценки.</b></p>	<p><b>Ноябрь 2016 г.</b></p>	<p><b>Ноябрь 2016 г.</b></p>
<p>3.1 Получение по электронной почте и изучение кураторами <b>комплекта методических материалов № 3</b> «Критериальный метод оценки книг».</p> <p>3.2 Участие кураторов <b>во втором методическом семинаре</b>.</p> <p>3.3 Консультации для кураторов по использованию инструмента сбора данных оценивания конкурсных книг.</p> <p>3.4 Проведение кураторами одного (двух) занятий с детьми по программе Проекта.</p> <p>3.5 До 17.11.2016 передача кураторами в Оргкомитет списков критериев читательских групп, результатов акции.</p> <p>3.6 Получение учреждением комплектов конкурсных книг.</p> <p>3.7 Распределение конкурсных книг и документации в читательских группах в соответствии с инструкцией Оргкомитета.</p> <p>3.8 Выдача детям-участникам «Удостоверений эксперта» и «Свидетельств» кураторам.</p> <p>3.9 Организация куратором процесса чтения и книгооборота в читательских группах.</p> <p>3.10 Получение по электронной почте и изучение кураторами <b>комплекта методических материалов № 4</b> «Инструмент сбора данных оценивания».</p> <p>3.11 Проба кураторами инструмента сбора данных.</p> <p>3.12 Текущий сбор данных оценивания конкурсных книг.</p> <p>3.13 Проведение кураторами одного (двух) занятий с детьми по программе Проекта.</p> <p>3.14 Участие читательских групп в акциях, межшкольных и внешкольных мероприятиях, объявленных Оргкомитетом.</p> <p>3.15 Организация встречи детей с авторами конкурсных книг по запросу учреждения.</p> <p>3.16 Получение по электронной почте и изучение кураторами <b>комплекта методических материалов № 5</b> «Творческие конкурсы в проекте».</p> <p>3.17 Консультации для кураторов по организации процесса экспертного чтения и творческих конкурсов.</p>	<p><b>17 ноября</b></p>	<p><b>18 ноября</b></p>
<p><b>4.Этап реализации образовательной программы Проекта. Чтение и оценка детьми конкурсных книг, сбор данных оценки. Старт творческих конкурсов.</b></p>	<p><b>Декабрь 2016 г.</b></p>	<p><b>Декабрь 2016 г.</b></p>

<p>4.1 Участие кураторов в <b>третьем методическом семинаре</b>.</p> <p>4.2 Старт творческих конкурсов для детей.</p> <p>4.3 Проведение кураторами одного (двух) занятий с детьми по программе Проекта.</p> <p>4.4 Участие читательских групп в акциях, межшкольных и внешкольных мероприятиях, объявленных Оргкомитетом.</p> <p>4.5 Организация встречи детей с авторами конкурсных книг по запросу учреждения.</p> <p>4.6 20-25 декабря «Предварительное голосование» Детского жюри: организация кураторами процедуры предварительного голосования для детей.</p> <p>4.7 Контроль куратором процесса чтения и книгооборота в читательской группе, сбор данных оценивания книг.</p> <p>4.8 Консультации для кураторов по организации процесса экспертного чтения, творческих конкурсов, по использованию инструмента сбора данных оценивания конкурсных книг.</p>	<p><b>20-25 декабря</b></p>	<p><b>20-25 декабря</b></p>
<p><b>5.Этап реализации образовательной программы Проекта. Чтение и оценка детьми конкурсных книг, сбор данных оценки. Сбор творческих работ детей, первый тур творческих конкурсов (дошкольники, 1 класс, 9-11 классы).</b></p> <p><b>Заключительный этап реализации Проекта для дошкольников, учащихся 9-11 классов, финальные мероприятия.</b></p>	<p><b>Январь 2017 г.</b></p>	<p><b>Январь 2017 г.</b></p>
<p>5.1 До 18.01.2017. сбор детских творческих работ и передача электронных вариантов творческих работ в Оргкомитет (дошкольники, учащиеся 1 классов, 9-11 классов).</p> <p>5.2 Участие читательских групп в акциях, межшкольных и внешкольных мероприятиях, объявленных Оргкомитетом.</p> <p>5.3 Организация встречи детей с авторами конкурсных книг по запросу учреждения.</p> <p>5.4 Контроль куратором процесса чтения и книгооборота в читательской группе, сбор данных оценивания книг.</p> <p>5.5 Проведение кураторами Первого тура творческих конкурсов в учреждении (дошкольники, учащиеся 1 классов, 9-11 классов).</p> <p>5.6 До 25.02.2017 передача кураторами в Оргкомитет сведений о результатах Первого тура творческих конкурсов (дошкольники, учащиеся 1 классов, 9-11 классов).</p> <p>5.7 Получение по электронной почте и изучение кураторами (дошкольники, учащиеся 1 классов, 9-11 классов) <b>комплекта методических материалов № 6</b> «Заключительный этап и финальные мероприятия по Проекту».</p> <p>5.8 Контрольная проверка базы данных оценивания конкурсных книг (дошкольники, 1 класс, 9-11 классов).</p> <p>5.9 Финальное мероприятие для детей дошкольного возраста, учащихся 1 класса, 9-11 классов в учреждении.</p>	<p><b>18 января</b> <b>25 января</b></p>	<p><b>18 января</b> <b>30 января</b></p>

<p>5.10 Участие кураторов в <b>четвертом методическом семинаре</b>.</p> <p>5.11 Консультации для кураторов по оформлению Проекта как групповой проектной/исследовательской работы детей.</p> <p>5.12 Консультации для кураторов по организации процесса экспертного чтения, творческих конкурсов, по использованию инструмента сбора данных оценивания конкурсных книг, по проведению финального мероприятия.</p> <p>5.13 Получение финальных наградных материалов учреждением из Оргкомитета.</p> <p>5.14 Предоставление Организатору отчета о выполнении программы Проекта кураторами (дошкольники, учащиеся 1 классов, 9-11 классов).</p>		
<p><b>6.Заключительный этап реализации Проекта. Чтение и оценка детьми конкурсных книг. Сбор творческих работ детей, первый тур творческих конкурсов (2-5 классы). Финальные мероприятия по Проекту для учащихся 2-5 классов.</b></p>	<p><b>Февраль 2017 г.</b></p>	<p><b>Февраль 2017 г.</b></p>
<p>6.1 До 10.02.2017. сбор детских творческих работ и передача электронных вариантов творческих работ в Оргкомитет (учащиеся 2-8 классов).</p> <p>6.2 Проведение кураторами Первого тура творческих конкурсов в учреждении (учащиеся 2-8 классов).</p> <p>6.3 До 15.02.2017 передача кураторами в Оргкомитет сведений о результатах Первого тура творческих конкурсов (учащиеся 2-8 классов).</p> <p>6.4 Получение по электронной почте и изучение кураторами (учащиеся 2-8 классов) <b>комплекта методических материалов № 6 «Заключительный этап и финальные мероприятия по Проекту»</b>.</p> <p>6.5 Участие читательских групп в акциях, межшкольных и внешкольных мероприятиях, объявленных Оргкомитетом.</p> <p>6.6 Организация встречи детей с авторами конкурсных книг по запросу учреждения.</p> <p>6.7 Контроль куратором процесса чтения и книгооборота в читательской группе, сбор данных оценивания книг.</p> <p>6.8 Контрольная проверка базы данных оценивания конкурсных книг (2-8 классы).</p> <p>6.9 Финальное мероприятие для детей 2-5 классов (общее, г.Москва или в учреждении).</p> <p>6.10 Консультации для кураторов по организации творческих конкурсов, по использованию инструмента сбора данных оценивания конкурсных книг, по проведению финального мероприятия.</p> <p>6.11 Получение финальных наградных материалов учреждением из Оргкомитета.</p> <p>6.12 Предоставление Организатору отчета о выполнении программы Проекта кураторами (2-5 классов).</p>	<p><b>10 февраля</b> <b>15 февраля</b></p>	<p><b>10 февраля</b> <b>15 февраля</b></p>
<p><b>7.Заключительный этап реализации Проекта. Сбор творческих работ детей, первый тур творческих конкурсов. Финальные мероприятия по Проекту для учащихся 6-8 классов.</b></p>	<p><b>Март 2017 г.</b></p>	<p><b>Март 2017 г.</b></p>

<p>7.1 Участие читательских групп в акциях, межшкольных и внешкольных мероприятиях, объявленных Оргкомитетом.</p> <p>7.2 Организация встречи детей с авторами конкурсных книг по запросу учреждения.</p> <p>7.3 Консультации для кураторов по проведению финального мероприятия.</p> <p>7.4 Финальное мероприятие для детей 6-8 классов (в учреждении).</p> <p>7.5 Получение финальных наградных материалов учреждением из Оргкомитета.</p> <p>7.6 Предоставление Организатору отчета о выполнении программы Проекта кураторами (6-8 классов).</p>		
<p><b>Каникулы в образовательном учреждении на срок реализации Проекта.</b></p>	<p>октябрь 2016 - март 2017 г.</p>	